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Plan van Aanpak
(
Wie:

· Philizz (Webmaster) gaat alle taken voor zijn rekening nemen aangaande de ontwikkeling en realisatie van Philizz.nl versie 5

· Een nader te bepalen ‘testcommissie’ zal gaan proefdraaien met de nieuwe website, hun bevindingen en rapportages per email naar webmaster sturen.

(
Wat:

· Er wordt een nieuwe website ontwikkeld, Philizz.nl v5, die de plaats zal gaan innemen van de huidige website.

· Nevenactiviteiten worden ondernomen, zoals speciale MSN Avatars die de huidige voortgang weergeven.

(
Taken:

· Plan van Aanpak uitwerken.

· MSN Voortgang Avatars ontwikkelen

· Ontwikkelen van de Layout

· Implementeren van het Weblog

· Flash onderdelen ontwikkelen

· Flash intro maken

· Testcommissie Samenstellen

· Fouten repareren

· Publicatie van Philizz v5.0

· Promotie van de nieuwe website

(
Hulpmiddelen:

· Het Plan van Aanpak is geschreven in MS Word.

· Voor het ontwikkelen van de MSN Voortgang Avatars is gebruik gemaakt van een bestaande cirkeldiagram, voorts bewerkt in Paint Shop Pro.

· Voor de layout zal inspiratie worden opgedaan op het internet. De ideeën worden geschetst op papier en in Paint Shop Pro. De onderdelen die getekend moeten worden worden eveneens in Paint Shop Pro getekend, danwel bewerkt. In MS Frontpage wordt het geheel samengevoegd, en de uiteindelijke html die daaruit komt komt terecht in Pivot, het weblog systeem.
· Het weblogsysteem dat op Philizz.nl v5 gebruikt zal worden is waarschijnlijk weer Pivot, er zal worden proefgedraaid met een (gratis) nieuwe beta versie.

· Voor Flash onderdelen moet nog een programma gezocht worden.

(
Tijdsplanning:

· Week 42 (1%)
Het project is begonnen op Woensdag 18-10-2006, met dit Plan van Aanpak, wat na vandaag ook gereed zal zijn.

· Week 42 (5%)
De avatar is ontwikkelt en kan met weinig moeite ten alle tijden worden aangepast.

· Week 43 (15%)
Voor het opdoen van verdere ideeën en het op internet inspiratie opdoen voor het design trek ik ongeveer drie weken uit.

· Week 45 (50%)
Het daadwerkelijk ontwikkelen van de layout zal beginnen in de tweede week van november en hier is drie weken voor uitgetrokken.

· Week 48 (70%)
In diezelfde periode kan geprobeerd worden om een beta versie van Pivot te implementeren, maar hiervoor wordt nog een week reserve tijd uitgetrokken.

· Week 49 (80%)
Begin december (na Sinterklaas) ga ik me verdiepen in Flash, door het uitproberen van diverse programma’s en het doen van diverse tutorials hoop ik na een week gevorderd genoeg te zijn om te beginnen met experimenteren.

· Week 50 (90%)
Half december begint de experimenteerfase met flash en het implementeren hiervan in het design, hiervoor 1 week de tijd.
· Week 51 (95%)
In de week voor kerst zal de Testcommissie worden samengesteld, welke een week de tijd hebben om proef te draaien op de site en hun bugreports via email naar de webmaster te zenden.

· Week 52 (99%)
De laatste dagen van het jaar worden dan nog de laatste foutjes opgelost en de laatste puntjes op de i gezet.

· Week 1 (100%)
Verwachting voltooiing project: 1 januari 2007.

(
Problemen die ik tegen kan komen:

· Onvoldoende kennis van Flash, het niet begrijpen ervan. In dat geval zal ik derden raadplegen of het onderdeel algeheel weg laten.

· Uitloop i.v.m. drukte.
Het is mogelijk dat ik vanwege de drukke opvoer periode van m’n toneel in november wat vertraging kan oplopen. Daarom heb ik gekozen voor een ruime tijdsplanning, waardoor ik in een later stadium de achterstand weer in kan lopen.

· Harde schijf crash.
Wekelijks worden backups van al het reeds gemaakte materiaal gemaakt en gecodeerd op internet opgeslagen.

(
Controle:

· Voor de controle van het materiaal wordt in week 51 een speciale Testcommissie op het product losgelaten.

(
Kennis:

· Redelijke HTML kennis, eventueel ook uit het hoofd in kladblok, maar bij voorkeur toch met een hulpprogramma als Frontpage.

· Fotobewerkingservaring met Paint Shop Pro, Animation Shop.

· Voor audio onderdelen (eventueel) is er goede kennis van Cool Edit Pro.

· PHP kennis (Pivot) is matig en hierbij heb ik evt. advies nodig.

· Flash kennis (in week 42) nog niet aanwezig.

(
Hoe moet het eindproduct eruit zien:

· Een volledig werkende website met uitgebreide aandacht voor fotoalbums, algemene informatie over webmaster en uiteraard een goed werkend weblog met commentaar functie, inclusief goed werkend archief.
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